

Số: **23** /TB-VP

Hà Nội, ngày **27** tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo tại buổi kiểm tra hiện trường thi công dự án đường Trần Phú – Kim Mã và dự án đường Nguyễn Văn Huyền kéo dài và một số nội dung khác có liên quan.

Ngày 21/01/2015, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường thi công dự án đường Trần Phú – Kim Mã và dự án đường Nguyễn Văn Huyền kéo dài trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tham dự kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố, Văn Phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường và nghe các chủ đầu tư báo cáo, ý kiến của đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND Thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án đường Trần Phú - Kim Mã:

- UBND quận Ba Đình và các đơn vị liên quan chỉ đạo quyết liệt, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 31/01/2015;

- Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc, làm thêm ca, thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ thi công, có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó và giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng công trình; thông xe trước ngày 10/02/2015, Sở Giao thông vận tải - Công an Thành phố thống nhất phương án phân luồng, tổ chức giao thông hợp lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông;

- Sở GTVT điều chỉnh chủng loại cây xanh trồng hai bên đường cho phù hợp với quy định của UBND Thành phố;

- UBND quận Ba Đình chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện Quyết định số 4002/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Thiết kế đô thị - Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Trần Phú – Kim Mã, tỷ lệ 1/500.

2. Đối với dự án đường Nguyễn Văn Huyền kéo dài:

- UBND quận Cầu Giấy tập trung chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc, làm thêm ca, thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ thi công và giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng công trình; thông xe kỹ thuật một phần đường trước ngày 11/02/2015, Sở Giao thông vận tải - Công an Thành phố và UBND quận thống nhất phương án phân luồng, tổ chức giao thông (hệ thống biển báo hiệu, sơn kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng v.v.) theo quy định, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

- UBND quận Cầu Giấy tiếp tục quản lý chặt chẽ về quy hoạch, kiến trúc hai bên tuyến đường, khẩn trương hoàn thành thiết kế đô thị gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

3. Một số nội dung khác:

- Đồng ý về nguyên tắc, giao UBND quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư đoạn đường nối từ phố Cầu Giấy đến đường Dương Đình Nghệ, nguồn vốn đầu tư từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch trên địa bàn quận;

- Giao Sở Giao thông vận tải đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông phố Sơn Tây đến phố Giang Văn Minh (để phát huy hiệu quả đầu tư dự án đường Trần Phú - Kim Mã), thực hiện hoàn thành trong năm 2015; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét bố trí vốn cho dự án để triển khai trong năm 2015; giao Sở Xây dựng bố trí quỹ nhà tái định cư cho dự án (dự kiến 100 phương án); giao UBND quận Ba Đình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

- Giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu phương án xén hè đường Lê Văn Lương để mở rộng mặt đường cho dòng phương tiện xe mô tô, xe máy; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo quy định;

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan cân đối đủ nhà tái định cư cho các dự án; nghiên cứu, đề xuất phương án mua nhà thương mại làm nhà tái định cư, trình UBND Thành phố theo quy định;

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy cân đối đủ vốn thực hiện các dự án, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định;

- Giao Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác GPMB và kịp thời đề xuất, báo cáo UBND Thành phố tháo gỡ các khó khăn vướng mắc;

- Về công tác quản lý, chỉnh trang đô thị: Yêu cầu UBND các quận Ba Đình, Cầu Giấy tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước và Thành phố; nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý của UBND các phường, Thanh tra xây dựng, phòng Quản lý đô thị và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo mỹ quan đô thị, tránh tình trạng phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các công việc của đơn vị mình phụ trách.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị liên quan biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP; | để
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP; | báo cáo
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Các đơn vị dự kiểm tra;
- Các sở, ngành: Quỹ phát triển đất TP, Kho bạc Nhà nước TP;
- VPUBTP: Đ/c CVP, XDGT_(Đất, Thg, Phg, Thành), TH, KT, TN&MT, QHKT;
- Lưu: VT, XDGT_{Hải}.

32 - KT *[Signature]*



Nguyễn Thịnh Thành